

Промежуточный отчет по реализации проекта
«Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОО для детей раннего возраста (от 1 года до 3 лет) с целью повышения качества образования в условиях модернизации»
 (название проекта)

за Полугодие 2019/2020 учебного года

Учреждение МДОУ «Детский сад № 72»

Руководитель проекта заведующий Е.А. Жукова

№ п/п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведённые мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено (указать, по какой причине)
1	Создать условия для реализации проекта. Провести анализ состояния групп раннего возраста, территории прогулочного участка. Организовать индивидуальные беседы и опросы среди родителей и педагогов, работающих с детьми раннего возраста, с целью выявления имеющихся знаний в организации РППС, а также интересов и желания участвовать в проекте. Создать творческую группу	Создание проектной команды. Изучение опыта по организации РППС для детей раннего возраста посредством Интернет-ресурсов и научно-методических статей различных издательств. Создание документальной базы, регулирующей работу инновационного проекта.	Создана проектная команда. Изучен опыт РППС для детей раннего возраста посредством Интернет-ресурсов и научно-методических статей различных издательств. Определены ресурсы ДОО для организации инновационного проекта.	Создана проектная команда. Изучается (процесс непрерывный) опыт по организации РППС для детей раннего возраста посредством Интернет-ресурсов и научно-методических статей различных издательств. Определены ресурсы ДОО для организации инновационного проекта.	Этап реализован в полном объеме.
		25.09.2019. Организационно-проектировочный семинар Информационное оповещение (сайт).	Изучены проблемы и поставлены цели проекта. Создана документальная база, регулирующая работу инновационного проекта. Обоснована значимость Проекта для МСО. Разработана стратегия реализации Проекта. Открыто обсужден Проект участниками	Изучены проблемы и поставлены цели проекта. Создана документальная база, регулирующая работу инновационного проекта. Обоснована значимость Проекта для МСО. Разработана стратегия реализации Проекта. Обсужден Проект	

	<p>для реализации проекта.</p> <p>Информировать о начале проектной деятельности на сайте ДОО, подготовить необходимые ресурсы для реализации проекта и оформить нужную документацию.</p>		<p>образовательного процесса на педагогическом и управляющем совете. Проект утвержден. Информация размещена на сайте ДОО.</p>	<p>участниками образовательного процесса на педагогическом и управляющем совете. Проект утвержден. Информация размещена на сайте ДОО.</p>	
2	<p>Реализовывать мероприятия в соответствии с календарным планом, в ходе которых выявлять проблемы, вносить изменения в РППС и модернизировать РППС, учитывая современные тенденции и Российский международный аспект.</p>	<p>16.10.2019. Диагностические мероприятия по оценке качества РППС, выявление кадровых дефицитов, уровень организации взаимодействия с родителями. Утверждение плана работы МИП. Индивидуальная встреча с командой, консультирование Богомоловой Л.В. по реализации сетевого проекта в МДОУ № 171.</p> <p>12.11.2019. Деловая игра «Воспитатель раннего возраста - какой он?» Цель мероприятия - повышение профессионального мастерства и компетенции педагогов по развитию детей раннего возраста, установление связи теоретических знаний педагогов с практическим опытом воспитания, обучения и развития детей раннего возраста, создание условий для профессионального самосовершенствования и саморефлексии педагогов,</p>	<p>Реализуются основные направления проекта – в каждом детском саду общесетевого проекта проведен анализ РППС групп раннего возраста.</p> <p>Выявлены проблемы и внесены коррективы; Проведен мониторинг реализации проекта. Родители и общественность ознакомились с ходом реализации проекта на сайте ДОО, выпущены информационные буклеты.</p>	<p>Реализуются основные направления проекта – в каждом детском саду общесетевого проекта проведен анализ РППС групп раннего возраста.</p> <p>Выявлены проблемы и внесены коррективы; Проведен мониторинг реализации проекта. Родители и общественность ознакомились с ходом реализации проекта на сайте ДОО, выпущены информационные буклеты.</p>	

	<p>создание комфортной, дружелюбной атмосферы при игре, надлежащие условия для стимулирования познавательного интереса и креативности педагогов.</p> <p>04.12.2019. Семинар-практикум «РПС детей раннего возраста: от выявления дефицитов до проектирования изменений». Цель - лайфхаки для нового пространства развития ребенка раннего возраста. В ходе теоретической части определены приоритеты развития современного малыша в соответствии с ФГОС ДО;</p> <p>учтены (из опыта работы педагогов, работающих с детьми раннего возраста) именно детские желания: преобладание яркого, звучащего, интересного для малыша, двигающегося, то, что можно взять в руки, можно обнять и прижать, имеющее приятный ребенку запах.</p>		
3			
4			

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

Отчет составила: Керимова Е.А., старший воспитатель